

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES - EPMSA		
MES DE AVANCE:	Julio	FECHA DE ELABORACIÓN:	31 de julio de 2025
PROGRAMA:	Fortalecimiento Institucional		
PROYECTO:	Gestión Administrativa		
META DE PROYECTO:	Adjudicar el 100% de procesos del PAC de gasto corriente al 2025		
PERIODICIDAD DE LA META:	Mensual		
INDICADOR:	Porcentaje de adjudicación del PAC de gasto corriente		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de procesos adjudicados/Total de procesos del PAC gasto corriente) *100	TIPO DE META:	Acumulativa
CALENDARIZACIÓN DE LA META:	Enero: 0% Febrero: 0% Marzo: 10% Abril: 13,33% Mayo: 23,33% Junio: 36,67% Julio: 46,67%	EJECUTADO:	Enero: 0% Febrero: 0% Marzo: 10% Abril: 23,33% Mayo: 40,63% Junio: 53,13% Julio: 59,38%

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Resultado numérico:

Periodo	Número de Cumplimiento del periodo (numerador) A	Total del universo (denominador) B	Porcentaje (A/B) *100
Enero	0	0	0%
Febrero	0	0	0%
Marzo	3	30	10%
Abril	7	30	23,33%
Mayo	13	32	40,63%
Junio	17	32	53,13%
Julio	19	32	59,38%
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

2.2 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	-
Febrero	-
Marzo	Se ha planificado adjudicar 3 procesos hasta el mes de marzo de 2025, siendo adjudicados 3 procesos.
Abril	Se ha planificado adjudicar 4 procesos hasta el mes de abril de 2025; siendo adjudicados 7 procesos.
Mayo	Se ha planificado adjudicar 8 procesos hasta el mes de mayo de 2025; siendo adjudicados 13 procesos.
Junio	Se ha planificado adjudicar 12 procesos hasta el mes de junio de 2025; siendo adjudicados 17 procesos.
Julio	Se ha planificado adjudicar 15 procesos hasta el mes de julio de 2025; siendo adjudicados 19 procesos.
Agosto	

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

2.3 Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	-
Febrero	-
Marzo	Mediante Resolución Nro. EPMSA-GAF-2025-0015-RE de 06 de marzo de 2025 se adjudica el proceso por Régimen Especial correspondiente a "CONTRATO SOPORTE ESPECIALIZADO CGWEB"; sin embargo, por problemas presentados en el SOCE no ha sido posible la actualización del estado en el Portal de Compras Públicas, pese a las varias incidencias y comunicaciones enviadas al SERCOP.
Abril	Mediante Resolución Nro. EPMSA-GAF-2025-0032-RE de 15 de abril de 2025 se adjudica el proceso por Régimen Especial correspondiente a "ADQUIRIR SUMINISTROS PARA LOS EQUIPOS DETECTORES DE TRAZAS DE EXPLOSIVOS"; sin embargo, por problemas presentados en el SOCE no ha sido posible la actualización del estado en el Portal de Compras Públicas, pese a las varias incidencias y comunicaciones enviadas al SERCOP.
Mayo	-
Junio	-
Julio	-
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

3. Medios de Verificación.

3.1 Resolución Nro. EPMSA-GAF-2025-0071-RE

3.2 Resolución Nro. EPMSA-GAF-2025-0078-RE

4. Firmas de responsabilidad

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Ana María Morales	Directora Administrativa	
REVISADO POR:		
Carla Dávalos Benítez	Gerente Administrativa Financiera	
APROBADO POR:		
Sebastián Alfredo Nader	Gerente General EPMSA	